



รูปแบบรายงานรายเขต

รอบที่ ๑ (Semi-Annual Report)

เขตตรวจราชการที่ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....

โครงการ : เตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สถานที่ตรวจ : ห้องประชุม ๓๐๖๑๖ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.....

หน่วยรับตรวจ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....

มติประสิทธิผล :

“โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” เป็นโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนหลังเข้าสู่ AEC (ASEAN ๒๐๒๕ : Post AEC) สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่ออำนวยความสะดวกการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย งบประมาณ จำนวน ๒๖,๓๒๑,๖๐๐ บาท

จากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรากฏว่า โครงการดังกล่าวขณะนี้ได้ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒,๖๔๔,๙๑๖.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๔ โดยได้ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สถาบันการศึกษา สำนักกฎหมาย ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยรองรับการเข้าสู่ AEC และเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนหลังเข้าสู่ AEC (ASEAN ๒๐๒๕ : Post AEC) ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๔,๖๒๖,๘๐๐ บาท ใช้ไป ๒,๑๔๐,๙๙๒.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๗ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๘ (ASEAN IPR Strategic Plan for ๒๐๑๖-๒๐๒๕) ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วม ๕๒ คน

๑.๒ สัมมนาเรื่องการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในยุค AEC การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในอาเซียน และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนของไทย ทั้งการเข้าสู่ AEC และหลัง AEC ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการศึกษา สำนักงานกฎหมาย ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๘๗๐ คน

๑.๓ ประชุมและสัมมนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน โดยเชิญผู้ประกอบการไทยและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและสัมมนา รวม ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา จำนวน ๓๘๙ คน

๑.๔ สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ภายใต้พิธีสารมาดริด รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๔๓๔ คน

๑.๕ สัมมนาเรื่อง“การจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮก (Hague Agreement) เพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ สำนักงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะจัดงานในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

๑.๖ ประชุมและการสัมมนา เรื่อง“การเตรียมความพร้อมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ดังนี้

(๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ ๒๔- ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐๐ คน

(๒) ประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๐ คน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๕ หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะจัดในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘

๑.๗ จัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง TOR การจัดจ้างทำวิดิทัศน์ เรื่องการให้ความรู้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบ

๒. พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศอาเซียนพันธมิตรอาเซียน และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๕๐๓,๙๒๓.๘๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๙๙ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ผู้แทนในสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของไทย เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนที่จัดขึ้นในประเทศอาเซียน องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือประเทศพันธมิตรอาเซียน ดังนี้

(๑) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (AWGIPC) ครั้งที่ ๔๕ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และครั้งที่ ๔๖ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาราม

(๒) เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนและสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

(๓) เข้าร่วมการประชุม RCEP - WGIPC ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

(๔) จ้างเหมาบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ AEC

(๕) รับรองคณะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเวียดนาม

๓. จ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ และผลกระทบต่อไทยในการเข้าเป็นภาคีตามความตกลง ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๒,๖๑๒,๘๐๐ บาท ดำเนินการ ดังนี้

- จ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาการเข้าเป็นภาคีสันธิสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

๔. จ้างแปลคู่มือแนวทางการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน รวมทั้งจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด และความตกลงกรุงเฮก ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ จัดทำคำแปลแผนปฏิบัติการ Post - AEC IPR strategic Action Plan ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุม AWGIPC ครั้งที่ ๔๖ ณ ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ ๙- ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรองแผนปฏิบัติการ Post-AEC IPR strategic Action Plan ๒๐๑๖-๒๐๒๕)

๔.๒ จัดทำคู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อนำผล การศึกษาดังกล่าวจัดทำเป็นคู่มือการจดทะเบียนฯ สำหรับผู้ประกอบการไทยหรือผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศโดยผ่านระบบพิธีสารมาดริด ขณะนี้ได้ทำสัญญา จ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใช้งบประมาณในการจัดจ้าง จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ จัดทำคู่มือการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกสำหรับผู้ประกอบการไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ ความตกลงกรุงเฮก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๘

๕. จัดประกวด ASEAN Design Contest ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของอาเซียน ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครการประกวด จะตัดสินผลงานชนะเลิศในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และคัดเลือก ๕ ผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอาเซียน โดยจะจัดนิทรรศการพิธีมอบรางวัล ASEAN Design Contest ในงาน Gems & Jewelry Fair ๒๐๑๕ ณ กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘

๖. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ส่งออกไทยไป อาเซียนและจีน ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการส่งออกอาเซียนและจีน โดยกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๓ ครั้งๆ ละ ๓ วัน จำนวนครั้งละ ๕๐ คน กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าบริการ อาหาร และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

๖.๒ จัดจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรม เพื่อจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย จำนวน ๒ วัน พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลในสถานประกอบการต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วงเงินจ้าง จำนวน ๑,๖๘๙,๖๐๐ บาท

๗. นำเข้าข้อมูลค่าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารสิทธิบัตร เพื่อรองรับระบบสิทธิบัตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction

ปัญหา/อุปสรรค : การจัดจ้างครั้งแรกมีความล่าช้าเนื่องจากคุณสมบัติของผู้เสนอราคาผ่านเพียง ๑ ราย จากผู้เสนอจำนวน ๒ ราย ทำให้ต้องมีการจัดจ้างใหม่

การแก้ไข : ได้จัดจ้างใหม่มีผู้เสนอราคาและคุณสมบัติผ่าน จำนวน ๕ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๘. นำเข้าข้อมูลค่าขอเครื่องหมายการค้าและเอกสารประกอบคำขอ เพื่อรองรับระบบเครื่องหมายการค้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ได้รับ งบประมาณ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction

ปัญหา/อุปสรรค : การจัดจ้างครั้งแรกได้มีการยกเลิกเนื่องจากได้รับการทักท้วงเป็นหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าโครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีถ้อยคำใน TOR เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่สอดคล้องกับหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่นร(กทพ)๑๒๐๔/ว๑๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

การแก้ไข : ได้จัดจ้างใหม่มีผู้เสนอราคาและคุณสมบัติผ่าน จำนวน ๕ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

◆ ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ

โครงการ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑. ความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area)

K ๑ : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการรับผิดชอบ K ๒ : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

K ๑ : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการรับผิดชอบ

ผลการตรวจติดตาม		ผลการตรวจติดตาม	
ประเด็นความเสี่ยง	ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
K๑ : เนื้อหาของแผนงาน/โครงการที่ไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาล	<p>ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน</p> <p><input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้</p> <p><input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง</p> <p><input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ</p> <p><input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด</p>	<p>แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <p>- ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ มีการพิจารณาตรวจสอบความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกระดับที่กำหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <p>กรมได้มีการพิจารณานโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กระทรวง ตั้งแต่การเสนอขอขง.ม. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาเพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโครงการสำคัญเทียบเท่าผลผลิต ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม โดยจัดทำเป็นแผนภูมิความเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐบาลเป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการกรม โครงการ และกิจกรรม</p> <p>ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ประเมินในการตรวจราชการรอบที่ ๑ จึงอยู่ในระดับยอมรับได้</p>

K ๒ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ประเด็นความเสี่ยง		ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	ผลการตรวจติดตาม	ข้อเสนอแนะในการจัดการกับความเสี่ยง
K๒: ขาดการประสานดำเนินงานระหว่างภาคี ค่านางานระหว่างภาคี หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องให้ เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ตามแผนงาน/โครงการ	ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานประสานกับภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการติดตามและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	<p>การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <p>- กรมได้ดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน</p> <p>- กรมได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินงาน</p> <p><u>ดังนั้น</u> ค่าดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการตรวจราชการรอบที่๑ จึงอยู่ในระดับยอมรับได้</p>	ข้อเสนอแนะในการจัดการกับความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Reputation and Political Risk)

P๑ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม P๒ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักความโปร่งใส

ผลการตรวจติดตาม		ผลการตรวจติดตาม		
ประเด็นความเสี่ยง	ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	
P๑ : การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการอาจทำให้การดำเนินงาน/โครงการไม่บรรลุผลลัพท์ตามที่กำหนดไว้	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนกิจกรรมและการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการติดตามผล - กำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำไปติดตาม 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมได้จัดทำแผนกิจกรรมและให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน - กรมได้กำหนดเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายเดือน 	ข้อเสนอแนะในการจัดการกับความเสี่ยง
P๒ : การเปิดเผยและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแผนงาน/โครงการไม่สะดวกและเข้าใจยาก	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เป็นต้น เพื่อการเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมได้กำหนดรายละเอียดและกิจกรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบการดำเนินงาน และสามารถเข้าถึงได้สะดวก 	

P๓ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่า P๔ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

ผลการตรวจติดตาม			
ประเด็นความเสี่ยง	ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	ข้อเสนอแนะในการจัดการกับความเสี่ยง
<p>งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความคุ้มค่ากับกิจกรรมที่ดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ</p>	<p>ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด 	<p>ของหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน - การติดตามผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ 	<p>การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน - กรมได้มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีการนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารกรมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด - ตั้งขึ้น ค่าดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการตรวจราชการรอบที่ ๑ อยู่ในระดับยอมรับได้
<p>P๔ : การดำเนินการกิจกรรมโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ค่าดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด 	<p>ของหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอรูปแบบและวิธีดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ - การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อข้องติง เพื่อให้การดำเนินงานไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 	<p>การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบและกิจการรับผิดชอบทำหนังสือเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการต่างๆ ก่อนมีการดำเนินการจัดตั้งให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป - ในกรณีที่มีข้อข้องติงจากหน่วยงานกลาง กรมได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - ตั้งขึ้น ค่าดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการตรวจราชการรอบที่ ๑ จึงยังคงอยู่ในระดับยอมรับได้

๓. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)

N๑ : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการตรวจติดตาม		ผลการตรวจติดตาม	
ประเด็นความเสี่ยง	คำดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
<p>N๑ : ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน/โครงการ</p>	<p>คำดัชนีความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจประเมิน</p> <p><input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้</p> <p><input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง</p> <p><input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ</p> <p><input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด</p>	<p>แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>ของหน่วยรับตรวจ</p> <p>- กำหนดให้มีการส่งหนังสือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในส่วนของภูมิภาคโดยผ่านพยานไปยังจังหวัด รวมทั้งลงสื่อเผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมของกิจกรรมที่จัดขึ้น</p>	<p>การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ</p> <p>ความเสี่ยงของการจัดการ</p> <p>- กรณามีการประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทุกครั้งในเว็บไซด์กรมฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาและส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทาง E-mail หรือ Fax ไปก่อนส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ จึงทำให้มีการตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>ดังนั้น คำดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการตรวจราชการรอบที่ ๑ จึงยังอยู่ในระดับยอมรับได้</p>

N๒ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาค N๓ : ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักการสนองตอบรับ

ประเด็นความเสี่ยง		ผลการตรวจติดตาม		ข้อเสนอแนะในการจัดการ กับความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หน่วยรับตรวจ ประเมิน	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจ	คำชี้แจงความเสี่ยง ที่ประเมินได้	การวิเคราะห์การตรวจ เสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
N ๒ : การดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ มิได้กระจาย ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอ ภาค ไปยังภาคส่วนที่ ควรได้รับประโยชน์ อย่างแท้จริง	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็ว ที่สุด	- กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนิน กิจกรรมให้มีความชัดเจน โดยคำนึงถึง ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด	กรมได้มีการประชุมหารือกับ ผู้บริหารเพื่อดำเนินการจัด กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่ง คำนึงถึงศักยภาพและความพร้อม ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ ดังนั้น ค่าดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการ ตรวจราชการรอบที่ ๑ อยู่ในระดับยอมรับได้
N ๓ : เนื้อหาของ แผนงาน/โครงการไม่ สามารถสนองตอบรับ ปัญหาของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใต้กรอบ เวลาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม แนวทางที่ตกลงกันได้	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็ว ที่สุด	- การสำรวจความต้องการ และแนวทางใน การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการ ดำเนินงานต่อไป	<input checked="" type="radio"/> ระดับยอมรับได้ <input type="radio"/> ระดับเฝ้าระวัง <input type="radio"/> ระดับเร่งรัดจัดการ <input type="radio"/> ระดับจัดการโดยเร็ว ที่สุด	- กรมได้ดำเนินการจัดทำ แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ สัมมนาจากผู้เข้าร่วมและรวบรวม ข้อคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป ดังนั้น ค่าดัชนีความเสี่ยงที่ประเมินในการ ตรวจราชการรอบที่ ๑ จึงยังอยู่ในระดับ ยอมรับได้

◆ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ (ในพื้นที่)

- ควรเร่งรัดการดำเนินการงานตามโครงการฯ และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เอกสารและคู่มือจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ที่ได้จัดทำขึ้นตามโครงการ ควรทำการเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างทั่วถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นคู่มือในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศต่อไป

◆ ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี)

◆ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ข้อเสนอแนะส่วนกลาง)

(ระบุข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงต้องการให้นำเสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี)

- ไม่มี -

ลงชื่อ



(นายสมศักดิ์ พนิชกุล)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ (เกี่ยวกับ การดำเนินงานโครงการฯ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ