
สรุปรายการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน งบประมาณ (บาท)
ร้อยละของจ านวนโครงการ

จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ร้อยละของจ านวนงบประมาณ
จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 0 - - -

วิธี e-bidding 28 98,351,772.00 5.67 34.87

วิธีคัดเลือก 22 107,736,239.40 4.45 38.20

วิธีเฉพาะเจาะจง 444 75,955,454.74 89.88 26.93

วิธีประกวดแบบ 0 - - -

อ่ืน ๆ 0 - - -

รวม 494 282,043,466.14 100.00 100.00
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การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ต้องก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างได้

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องศึกษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และการพิจารณาข้อเสนอ      
เน่ืองจากบางกรณีเป็นเร่ืองใหม่อาจมีข้อจ ากัดหลายด้าน

ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง บางโครงการเกิดความล่าช้าไม่สามารถลงนามสัญญาและก่อหน้ีผูกพันได้ตามแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากผู้ย่ืนข้อเสนอมีการอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ท าให้ต้องรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะด าเนินการต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ของสัญญา และท าการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

การพิจารณาข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใช้ระยะเวลานาน ท าให้หน่วยงานไม่สามารถวางแผนการด าเนินงานในข้ันตอนต่อไปได้

การยกเลิกโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง เน่ืองจากผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือย่ืนเอกสารไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้าและต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างบ่อยคร้ัง 
เจ้าหน้าท่ีต้องเร่ิมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ในโครงการเดิมหลายคร้ัง

การจัดท าราคากลางใช้ระยะเวลามาก เน่ืองจากหน่วยงานใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด ท าให้ต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย ซ่ึงไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าท่ีควร

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ บางโครงการมีการตรวจรับรายงวดล่าช้า เน่ืองจากผู้รับจ้างส่งมอบงานรายงวดเกินก าหนดส่งมอบงานในแต่ละงวด 

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีมีวงเงินการซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ไม่เกิน 5,000,000 บาท หากก าหนดให้มีการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมท้ังขอบเขตของงาน 
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ/วิจารณ์จากผู้ประกอบการ จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจความต้องการของหน่วยงานและเง่ือนไขการพิจารณาต่างๆ อย่างครบถ้วน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการป้องกัน
การกีดกันการเสนอราคาอีกท้ังยังเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับช่วยลดปัญหาการอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างได้


