

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม	การส่งมอบ	เงิน	เงินนอก				
					สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	แผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้า และ การลงทุน	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171 เครื่อง									/	ขออนุมัติสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง โดยนำเงินไปสมทบเพิ่มในการจัดซื้อระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบ เสมือน ตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล											
2		โปรแกรมจัดการสำนักงาน	150 ชุด									/	ขออนุมัติสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลง โดยนำเงินไปสมทบเพิ่มในการจัดซื้อระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบ เสมือน ตามคำแนะนำของอนุกรรมการฯ

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					สอบราคา/ e-bidding							
					(วัน/เดือน/ปี)							
3		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี LED แบบ Network	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3/12/2558	15/12/2558	0.0160		/		ใบสั่งซื้อที่ 24/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58
4		เครื่องสแกนเนอร์	5 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3/12/2558	15/12/2558	0.0670		/		ใบสั่งซื้อที่ 24/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58
5		ระบบ Access Control	1 ชุด	พิเศษ	-	3/12/2558	1/4/2559	0.2992			/	สัญญาเลขที่ 31/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 จัดจ้างปรับปรุงระบบภายในห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวนเงินตามสัญญา 2,665,000 บาท
6		อุปกรณ์ KVM Over IP	3 ชุด	พิเศษ	-	3/12/2558	1/4/2559	0.7998			/	สัญญาเลขที่ 31/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 จัดจ้างปรับปรุงระบบภายในห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวนเงินตามสัญญา 2,665,000 บาท
7		ตู้เก็บเอกสาร	5 ตู้	ตกลงราคา	-	14/12/2558	23/12/2558	0.0249			/	ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
					สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)							
8		โต๊ะทำงาน	3 ตัว	ตกลงราคา	-	11/12/2558	24/12/2558	0.0060		/		ใบสั่งซื้อที่ 27/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 58 จำนวน 1 ตัว เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58
						14/12/2558	23/12/2558	0.0098		/		ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 จำนวน 2 ตัว เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58
9		เก้าอี้ทำงาน	23 ตัว	ตกลงราคา	-	11/12/2558	24/12/2558	0.0653		/		ใบสั่งซื้อที่ 27/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58
10		โต๊ะประชุม	2 ตัว	ตกลงราคา	-	14/12/2558	23/12/2558	0.0149		/		ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.58
11		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	40 เครื่อง	สอบราคา	15/10/2558	23/11/2558	28/12/2558	1.4836		/		สัญญาเลขที่ 29/2558 ลงวันที่ 23 พ.ย. 58 เบิกจ่ายแล้ว 29 ธ.ค. 58
12		เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	23/11/2558	27/11/2558	0.0262		/		ใบสั่งซื้อที่ 20/2559 ลงวันที่ 23 พ.ย. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม	การส่งมอบ	เงิน	เงินนอก			
					สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป พัฒนาระบบเครือข่าย แบบเสมือน	1 ระบบ	e-bidding	4/1/2559			16.8400			/	สำนักงานประมาณอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณให้นำเงินของการจัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลและ โปรแกรมจัดการสำนักงานมาสมทบเพิ่ม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0708/4511 ลงวันที่ 15 ธ.ค.58 กรมเริ่มดำเนินการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประกาศ e-bidding
2		พัฒนาระบบสารสนเทศ สิทธิบัตรการออกแบบ	1 ระบบ	พิเศษ	-	28/12/2558	27/3/2559 25/6/2559 23/9/2559 27/12/2559	1.3500 1.3500 0.9000 0.9000			/	สัญญาเลขที่ 35/2559 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 58 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศสิทธิบัตร การออกแบบเป็นการพัฒนาระบบใหม่และ เป็นเรื่องเฉพาะ จำเป็นต้องจัดทำ TOR ด้วย ความละเอียดรอบคอบ ให้ครอบคลุมตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการจัดทำและกำหนดระยะเวลาในการ ส่งมอบงานเกินกว่าแผนที่วางไว้

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3		พัฒนาระบบฐานข้อมูล สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1 ระบบ	พิเศษ	-						/	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะ กรรมการจัดจ้าง ทั้งนี้ การพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องเฉพาะ ที่มีความหลากหลายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการ จัดทำ TOR เพื่อให้ครอบคลุมและมีข้อความที่ ละเอียดเพียงพอที่จะสื่อถึงวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ
4		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1 คัน	สอบราคา	15/10/2558	11/11/2558	17/12/2558	1.2940		/		สัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 11 พ.ย.58 เบิกจ่ายแล้ว 28 ธ.ค. 58

ลายมือชื่อ.....น.ส.ณัฐยา.....ผู้จัดทำ
ชื่อ..... (นางสาวณัฐยานัน เต็มศรีสมุทร)
ตำแหน่ง..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....น.ส.ณัฐยา.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..... (นางนันท์วัลย์ ศกุนตานาค)
ตำแหน่ง..... อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา