

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

ชื่อโครงการ : ๑. โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์ : ๑) สร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ๒) ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ๓) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร และนโยบายรัฐบาล งบประมาณ : ๓๑.๖๖ ล้านบาท ตัวชี้วัด : มูลค่าทางการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการส่งเสริม ๔๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า GI และประชาชนผู้บริโภค พื้นที่ดำเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) : ทั่วประเทศ	๑. ผลการดำเนินการ ๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนในพื้นที่เรื่องแนวทางการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน ๔๘ สินค้า ๓๑ โดยลงพื้นที่จัดประชุมหารือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๐ สินค้า ๗ จังหวัด ได้แก่ (๑) น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ปลาทุบแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) (๒) ตูกตาชาววังบางเสด็จ กระท้อนทองใบใหญ่บางเจ้าฉ่า และจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า (จ.อ่างทอง) (๓) เสื่อกกนาหมอม้า ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) (๔) กล้วยตากเขมราฐ (จ.อุบลราชธานี) (๕) เนื้อโคขุนกำแพงแสนนครปฐม และมะพร้าว น้ำหอมสามพราน (จ.นครปฐม) (๖) สับปะรดน้ำหนาวเพชรบูรณ์ น้ำผึ้งดอกมะขามเพชรบูรณ์ ทุเรียนน้ำหนาว ข้าวพญาลิ้มแก่งน้ำหนาว และลิ้นจี่ป่าชิตเขาค้อ (จ.เพชรบูรณ์) (๗) มะขามหวานศรีภักดี กล้วยหอมทองหนองบัวแดง และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น (จ.ชัยภูมิ)	๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.๐๑๙ ล้านบาท ๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๐.๒๒๔ ล้านบาท ๓. ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวม (ประมาณการเบื้องต้นคิดเป็นร้อยละ) ร้อยละ ๓๓.๓๓

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI ในประเทศ จำนวน ๖ สินค้า จาก ๕ จังหวัด ได้แก่ (๑) ดินสอพองลพบุรี (จ.ลพบุรี) (๒) เกลือสินเฮอร์ว่บ่อเกื่อน่าน (จ.น่าน) (๓) ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา (จ.ยะลา) (๔) ปลาทุแม่กลอง และเกลือสมุทรแม่กลอง (จ.สมุทรสงคราม) (๕) ไขโป้วโพธาราม (จ.ราชบุรี) ๑.๓ ตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน ๒๐ คำขอ โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจสอบคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น และดำเนินการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบคำขอแล้ว จำนวน ๖ คำขอ ได้แก่ (๑) มะม่วงขายดีกฉะเชิงเทรา (๒) ไก่เบตงยะลา (๓) ปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา (๔) กาแฟถั่วลิสงชุมพร (๕) มะม่วงเบาสงขลา (๖) ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี ๑.๔ อยู่ระหว่างการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) จำนวน ๘ สินค้า ๗ จังหวัด โดยจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำระบบ Internal Control ให้กับสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อให้สินค้า GI มีมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ได้แก่ (๑) ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม (จ.แม่ฮ่องสอน) (๒) ส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร) (๓) เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ (จ.นครสวรรค์) (๔) ปลาช่อนแม่ลา (จ.สิงห์บุรี)	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	(๕) ข้าวไร่ดอกข้าฟ้งงา (จ.ฟ้งงา) (๖) มะพร้าวท้บสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์) (๗) กลั้วหอมทองปทุม (จ.ปทุมธานี) ๑.๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากล (External Control) จำนวน ๖ สินค้า ๕ จังหวัด โดยจัดจ้างหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body หรือ CB) เป็นผู้ดำเนินการรับรองระบบควบคุมคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕: ๒๐๑๒ หรือเทียบเท่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกและจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ (๑) กาแฟดอยช้าง (จ.เชียงราย) (๒) ส้มสีทองน่าน (จ.น่าน) (๓) หมากเมาสกจนคร และน้ำหมากเมาสกจนคร (จ.สกจนคร) (๔) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (จ.พัทลุง) (๕) ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์) ๑.๖ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย และใช้เป็นต้นแบบสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยกระดับให้เป็นสินค้าชุมชนระดับ Premium และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้แก่สินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยจะมีการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ GI จำนวน ๑๐ ราย ๑.๗ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ภายในประเทศ โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	สินค้า เพื่อขยายช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ งาน GI Market งาน GI Pavillion ในงาน ThaiFex ๑.๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทาง Online โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในด้านการตลาดให้สามารถขยายช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online ได้ โดยมีกิจกรรม อาทิ Workshop จัดอบรมผ่านช่องทาง Online และจัดทำภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของสินค้า GI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายผ่านช่องทาง Online ๑.๙ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและจัดทำสื่อบน VTR ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง GI ให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลสินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักไปพร้อม ๆ กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงแหล่งผลิตสินค้า GI จำนวนทั้งหมด ๑๐ สินค้า ๒. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข -	

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ชื่อโครงการ : ๒. โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์ : ๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และนำเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ๒) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าในทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ๓) ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ งบประมาณ : ๓.๔๒ ล้านบาท ตัวชี้วัด : - สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ๑๐ สินค้า ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน/ท้องถิ่น พื้นที่ดำเนินงาน : ภูมิภาค	๑. ผลการดำเนินการ กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว/จังหวัดและกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการที่มีศักยภาพ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาต่อยอดสินค้าจำนวน ๑๐ สินค้า ซึ่งมีจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๓ จังหวัด คือ นครสวรรค์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อไป ๒. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข -	๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา - สินค้า ๓. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในภาพรวม (ประมาณการ เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) -

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ชื่อโครงการ : ๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์ : ๑) ให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๒) ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องมือ และอาวุธทางการค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ๓) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ทั้งการจดทะเบียน การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา งบประมาณ : ๖๒.๐๖ ล้านบาท ตัวชี้วัด : - มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ๓๐ ล้านบาท - ระยะเวลาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น ร้อยละ ๕ - ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ขอรับสิทธิบัตร/นักประดิษฐ์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/ประชาชนทั่วไป พื้นที่ดำเนินงาน : กรุงเทพมหานคร / ภูมิภาค	๑. ผลการดำเนินการ ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ๑.๑) พัฒนาศักยภาพนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด ๑๑,๖๖๕ คำขอ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๙ ของจำนวนคำขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ๒๐,๗๖๑ คำขอ ๑.๒) พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (http://www.ipthailand.go.th) โดยมีผู้ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรรวมทั้งหมด ๒๐,๗๖๑ คำขอ ๑.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยจ้างบุคลากรภายนอกช่วยงานสนับสนุนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร อาทิ การนำเข้าข้อมูลคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยตรวจค้นและตรวจสอบคำขอเบื้องต้น และข้อมูลการประกาศโฆษณา กว่า ๔๑,๐๐๐ คำขอ ๑.๔) การประชุมหารือกับเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAIPJ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก JETRO กรุงเทพฯ และเครือข่าย SEAIPJ เช่น ผู้แทนจากบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ และมิตซูบิชิอิเล็คทริกส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทย โดยประเด็นหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจากทางญี่ปุ่น ได้แก่ การปรับแก้ร่างคู่มือว่าด้วยแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียน / แพลตฟอร์มออนไลน์ในการให้บริการ	๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐.๗๖๒ ล้านบาท ๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ล้านบาท (วัดผลสิ้นปี) - ระยะเวลาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น ร้อยละ - (วัดผลสิ้นปี) - ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ (วัดผลสิ้นปี) ๓. ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวม (ประมาณการเบื้องต้นคิดเป็นร้อยละ) -

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	ค้นหาและลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกรมฯ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์/แนวทางการพิจารณาความบังจำเพาะของเครื่องหมายการค้า / ฐานข้อมูลการวินิจฉัยการอุทธรณ์ และการผ่อนปรนความเข้มงวดในกระบวนการพิจารณาคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า ๑.๕) การประชุมหารือระหว่างกรมฯ กับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (Delegation of the EU to Thailand) โดยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมฯ แสดงความขอบคุณสหภาพยุโรปสำหรับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านโครงการ ASEAN Regional Integration Support by the EU (ARISE) Plus IPR และโครงการ IP Key Southeast Asia ซึ่งยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ โดยล่าสุดโครงการ IP Key Southeast Asia ได้จัดทำรายงาน The Report on Development of Effective Protection and Registration System for GIs พร้อมทั้งได้ร่วมกับกรมฯ กำหนดให้มีการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่กรมฯ กับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสหภาพยุโรป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ GI ของไทยต่อไป คณะผู้แทนสหภาพยุโรปฯ (ฝ่าย EU) แสดงความยินดีในการสานต่อความร่วมมือกับกรมฯ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่กรมฯ ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานต่างชาติได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งฝ่าย EU เห็นว่าการดำเนินการเช่นนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ในประเด็น GI ฝ่าย EU เห็นว่า GI เป็นเรื่องที่ ทั้งไทยและสหภาพ - ยุโรปมีความสนใจร่วมกัน และไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้าน GI ในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยและสหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	๒) การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ๒.๑) ประสานการป้องปรามร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ ดำเนินการจัดชุดจรรยาบรรณออกปฏิบัติงานร่วมกับ ตำรวจ ปอศ. และ ภาคเอกชน ซึ่งมีผลการออกปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ ครั้ง มีผลการจับกุม รวมทั้งสิ้น ๖๗ คดี มีผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน และมีจำนวนของกลางรวมทั้งสิ้น ๑๗,๔๕๖ ชิ้น ๒.๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านการป้องกันและและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อเรื่อง Law Enforcement Seminar : เตรียมความพร้อมในการป้องปรามการละเมิด IP ในยุคดิจิทัลครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน ประกอบด้วย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กอ.รมน. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๒.๓) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสาระสำคัญ ๒ ส่วน คือ การระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าออนไลน์ พร้อมภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๒๑ ราย และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปปี้ และเจดี เซ็นทรัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	ณ ห้องประชุมไตรชาโยกร กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) เป็นประธาน ๒.๔) การจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศรู้ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดัน หรือการตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่ค้า และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาถึงความโปร่งใสในการจัดเก็บและทำลายของกลาง และป้องกันไม่ให้ของกลางกลับไปหมุนเวียนในท้องตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลภาพประกอบจำนวนของกลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วต่อไป ๒.๕) การประชุมกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ผ่านระบบ Digital Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Work Plan) ฉบับใหม่ โดยกรมฯ แจ้งผลการดำเนินการของไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อ USTR เช่น ความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคำขอ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเสนอให้ปรับปรุงถ้อยคำในร่าง IP Work Plan ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรม ตลอดจนเสนอขอตัดเนื้อหาบางส่วนที่อยู่นอกกรอบการดำเนินงานของกรมฯ โดยฝ่ายสหรัฐฯ แสดงความเข้าใจถึงเหตุผลในการเสนอปรับร่าง IP Work Plan ของไทยเป็นอย่างดี และสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าสิ่งที่ระบุใน IP Work Plan จะเป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การที่ไทยจะหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ดังนั้น ควรมีระดับความเข้มข้นและความกระตือรือร้นในการดำเนินการที่มากเพียงพอ ในขั้นนี้ จึงเห็นว่าการปรับแก้ร่าง IP Work Plan ของฝ่ายไทยควรคำนึงถึงแนวทางการดำเนินการที่สามารถทำได้	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	(Doable) เป็นไปได้จริง (Realistic) และสามารถปฏิบัติได้ (Practicable) แต่ยังคงความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่ฝ่ายไทยสามารถปรับได้ตามที่ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอในเบื้องต้น โดยหลังจากนี้ เมื่อไทยได้รับร่าง IP Work Plan ที่ฝ่ายสหรัฐฯ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กรมฯ จะนำร่างดังกล่าวมาพิจารณาและดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป ๓) การเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ๓.๑) การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา - วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ IP IDE Center ให้สามารถตอบโจทย์การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมสัปดาห์สิทธิบัตร Patsnap และโปรแกรม Patbase จะเริ่มใช้โปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ให้บริการคำแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMES นักประดิษฐ์ นักวิจัย อาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้ารับการบริการให้ปรึกษา ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙๒ ราย แบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่มาขอรับบริการมากที่สุด ๓ อันดับได้แก่ ๑) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ๒) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ๓) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลำดับ ๓.๒) จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดงานฯ ๓.๓) พัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand ๔.๐	

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	๒. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่และแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบขยายในวงกว้างและครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มกับผู้คนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดอบรม/สัมมนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แนวทางแก้ไข กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทั้งการจัดประชุม สัมมนา และอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) อาทิ Video Conference, Internet Meeting และ Video Call เป็นต้น และเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่รวมกลุ่มกับผู้คนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย	

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ชื่อโครงการ : ๔. โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) : ๑) พัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคำขอ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ปรับปรุงให้ระบบกระบวนการออกใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีมาตรฐานตาม Certificate Authority (CA) เช่น ระบบชำระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบของกรมบัญชีกลางได้โดยตรง งบประมาณ : ๔๓.๘๓ ล้านบาท ตัวชี้วัด : - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕ ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ให้บริการ/ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร/ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ พื้นที่ดำเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถานที่) : กรุงเทพมหานคร / ภูมิภาค	๑. ผลการดำเนินการ ๑.๑) พัฒนาระบบบริการกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Central Service) เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา e-bidding ตามระเบียบฯ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการ ๑) พัฒนาระบบงานตามกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ /ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง (Production) ให้สามารถดำเนินการเชื่อมโยงกับบริการระบบ e-Filing จัดทำ Platform การพัฒนาระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒) ระบบงานที่พัฒนา/ระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน (Registration Authority/RA)/ระบบผู้ยืนยันตัวตน (Identity Provider/IdP) เชื่อมโยงและให้บริการยืนยันตัวตนกับบริการระบบ e-Filing / โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) สนับสนุนการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา/ ระบบเว็บพอร์ทัล (IP Thailand Web Portal) บูรณาการช่องทางการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริการระบบ e-Filing / ระบบส่งอีเมลกลาง (Central Outgoing SMTP) / ระบบซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-๓(PDF/A-๓ Generation) / ระบบซอฟต์แวร์เพื่อลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-๓ (PDF Signing) / ระบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (E-License Validation)/ ระบบจัดเก็บการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (e-Filing Consent Management) / ระบบเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินกลางสามารถเชื่อมต่อกับ e-payment ของกรมบัญชีกลางได้ สามารถสร้างใบส่งจ่ายเป็นไฟล์ PDF	๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ ๘๕ (วัดผลสิ้นปี) ๓. ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวม (ประมาณการเบื้องต้นคิดเป็นร้อยละ) -

สาระสำคัญ	ความก้าวหน้าการดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ
	๑.๒) ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) โดยการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบ Hypervisor พร้อมหน่วยความจำหลัก (Memory) สำหรับติดตั้งเพิ่มเติมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) ซอฟต์แวร์ระบบสำรองข้อมูล พร้อมบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือนเชิงป้องกัน /สำรองข้อมูลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข -	