

คู่มือ



ที่ พณ 0701/4408

กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

11 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง 1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)

ตามประกาศที่อ้างถึง 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท และข้อ 5 กำหนดให้จัดทำ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี รวมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่อ้างถึง 2 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส ตามข้อ 6 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันเพ็ญ นิโครนจำรัส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ 0 2547 4695

โทรสาร 0 2547 4697

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)
 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้า และ การลงทุน											
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป										
1		พัฒนาระบบการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ และ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธี สารมาดริด)	1 ระบบ								/	กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความจำเป็น ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนฯ อย่างเร่ง ด่วน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ที่ต้องปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2559 จึงได้ขอ อนุมัติกรมบัญชีกลางใช้เงินรายได้ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เร่งดำเนินการจัดจ้างแทน ดังนั้น เมื่อได้รับเงิน งบประมาณของปี พ.ศ. 2560 กรมจึงได้ขอโอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนา
												ระบบฯ ในส่วนของการแปลงคำขอ/คำร้องจาก
												เอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
												จัดเก็บในฐานข้อมูล (Optical Character
												Recognition : OCR) ที่จำเป็นต้องใช้ใน
												การนำเข้าข้อมูลคำขอรับจดทะเบียน ซึ่งเป็น
												สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคำขอฯ เพื่อพิจารณา
												การรับจดทะเบียน โดยใช้ชื่อโครงการพัฒนา
												ระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่าง
												เต็มรูปแบบ และได้จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
												สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
												และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ
		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ	พิเศษ	-	22/2/2560	8/4/2560	2.2200				ทำสัญญาเลขที่ 48/2560 ลงวันที่ 22
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์					23/5/2560	6.6600				ก.พ. 60 กับบริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
		อย่างเต็มรูปแบบ					22/6/2560	3.7000				ในวงเงิน 14,800,000 บาท
							21/8/2560	2.2200				งวดที่ 1 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)
 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												งวดที่ 2 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60
												งวดที่ 3 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60
2		พัฒนาระบบการเรียนรู้ทรัพย์สิน ทางปัญญาทางไกล (e-Learning)	1 ระบบ	สอบราคา	18/11/2559	30/12/2559	28/2/2560	0.3680			/	เนื่องจากต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหา ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และให้ได้ ประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด รวมทั้งคุ้มค่า กับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องใช้ ระยะเวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้รอบคอบ มากที่สุด ทำให้เริ่มกระบวนการจัดจ้างล่าช้า มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ ที่วางไว้ได้
							15/3/2560	0.3680				ทำสัญญาเลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 30
							30/3/2560	0.1840				ธ.ค. 59 กับบริษัท ดาด้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด
												ในวงเงิน 920,000 บาท
												งวดที่ 1 - 3 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)


หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3		พัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน ทางปัญญา (IP Mart) และเพื่อ รองรับการใช้งานด้วย Mobile Application	1 ระบบ	e-bidding	27/2/2560	30/3/2560	14/5/2560	0.3500			/	ได้เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตาม วิธี e-bidding โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ ต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นประโยชน์ทั้ง ต่อกรมฯ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้ คุ้มค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก ที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ พอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผย ราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการ คลัง ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาในการสืบราคาจากแหล่งที่มา ของราคากลางที่น่าเชื่อถือ มีผลทำให้การ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												ทำสัญญาเลขที่ 63/2560 ลงวันที่ 30
												มี.ค. 60 กับบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
												ในวงเงิน 3,500,000 บาท
												งวดที่ 1 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60
												งวดที่ 2 อยู่ระหว่างการตรวจรับของ
												คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลายมือชื่อ..... .....ผู้จัดทำ
ชื่อ..... (นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ..... .....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..... (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส)
ตำแหน่ง.....รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา