

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมจัดซื้อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดหมู่รหัส ที่ตั้งและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยวิธี	ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้า และ การลงทุน											
		ครูภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย										
		ต่ำกว่า 1 ล้านบาท										
1		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	171 เครื่อง									✓ ขออนุมัติสำนักงานเปลี่ยนแปลง โดยนำเงินไปสมทบเพิ่มในการจัดซื้อระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบ เสมือน ตามคำแนะนำของอนุกรมวิธีการฯ
2		โปรแกรมจัดการสำนักงาน	150 ชุด									✓ ขออนุมัติสำนักงานเปลี่ยนแปลง โดยนำเงินไปสมทบเพิ่มในการจัดซื้อระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบ เสมือน ตามคำแนะนำของอนุกรมวิธีการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
3		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี LED แบบ Network	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3/12/2558	15/12/2558	0.0160		/			ใบสั่งซื้อที่ 24/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58
1		เครื่องสแกนเนอร์	5 เครื่อง	ตกลงราคา	-	3/12/2558	15/12/2558	0.0670		/			ใบสั่งซื้อที่ 24/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58
		ระบบ Access Control	1 ชุด	พิเศษ	-	3/12/2558	1/4/2559	0.2992			/		สัญญาเลขที่ 31/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 จัดจ้างปรับปรุงระบบภายในห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวนเงินตามสัญญา 2,665,000 บาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 59
		อุปกรณ์ KVM Over IP	3 ชุด	พิเศษ	-	3/12/2558	1/4/2559	0.7998			/		สัญญาเลขที่ 31/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 58 จัดจ้างปรับปรุงระบบภายในห้อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) จำนวนเงินตามสัญญา 2,665,000 บาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 มี.ค.59

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)						
7		ตู้เก็บเอกสาร	5 ตู้	ตกลงราคา	-	14/12/2558	23/12/2558	0.0249		/					ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
8		โต๊ะทำงาน	3 ตัว	ตกลงราคา	-	11/12/2558	24/12/2558	0.0060		/					ใบสั่งซื้อที่ 27/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 58 จำนวน 1 ตัว เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58 ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 จำนวน 2 ตัว เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
9		เก้าอี้ทำงาน	23 ตัว	ตกลงราคา	-	11/12/2558	24/12/2558	0.0053		/					ใบสั่งซื้อที่ 27/2559 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
10		โต๊ะประชุม	2 ตัว	ตกลงราคา	-	14/12/2558	23/12/2558	0.0149		/					ใบสั่งซื้อที่ 28/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58
11		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	40 เครื่อง	สอบราคา	15/10/2558	23/11/2558	28/12/2558	1.4836		/					สัญญาเลขที่ 29/2558 ลงวันที่ 23 พ.ย. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 58

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดตั้งงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
12		เครื่องจักรกลการไฟฟ้า	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	23/11/2558	27/11/2558	0.0262		/			ใบสั่งซื้อที่ 20/2559 ลงวันที่ 23 พ.ย. 58 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 58
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป											
1		พัฒนาระบบเครือข่าย แบบเดิม	1 ระบบ	e-bidding	4/1/2559	29/1/2559	28/2/2559	2.5167		/			สัญญาเลขที่ 42/2559 ลงวันที่ 29 ม.ค. 59 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 เบิกจ่ายงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59
		พัฒนาระบบสารสนเทศ	1 ระบบ	พิเศษ	-	28/12/2558	27/3/2559	1.3500		/			สัญญาเลขที่ 35/2559 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 58 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 59 เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59
		สิทธิบัตรการออกแบบ						1.3500					
								25/6/2559					
								23/9/2559					
								27/12/2559					
								0.9000					
								0.9000					

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)

สิ่งส่งมอบด้วย

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศ สอบราคา/ e-bidding	(วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา	(วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ	(วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
3		พัฒนาระบบฐานข้อมูล	1 ระบบ	พิเศษ	-	25/1/2559	24/4/2559	1.6950			✓		สัญญาเลขที่ 41/2559 ลงวันที่ 25 ม.ค. 59
		สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์					23/7/2559	1.1300					เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59
							21/10/2559	1.6950					เบิกจ่ายงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59
							19/1/2560	1.1300					
4		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (พิเศษ)	1 คัน	สอบราคา	15/10/2558	11/11/2558	17/12/2558	1.2940			✓		สัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 11 พ.ย.58
													เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58

ลายมือชื่อ..... *นาง. ชิน*ผู้จัดทำ
ชื่อ..... (นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)
ตำแหน่ง..... นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ..... *น.อ. นก*ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..... (นายทศพล หังสุบุตร)
ตำแหน่ง..... รองอธิบดี รักษาการการแทน.....
.....อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา.....