



ที่ พณ 0701/ 1666

กรมทรัพยากรสันทางปัญญา
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

11 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง 1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2)

ตามประกาศที่อ้างถึง 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท และข้อ 5 กำหนดให้จัดทำ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี รวมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่อ้างถึง 2 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส ตามข้อ 6 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพยากรสันทางปัญญา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันเพ็ญ นิโครนจำรัส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรสันทางปัญญา

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ 0 2547 4695

โทรสาร 0 2547 4697

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)
หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานเพิ่ม											
	ประสิทธิภาพ											
	ภาคการตลาด											
	การค้า และ											
	การลงทุน											
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย										
		ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป										
1		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ								/	กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความจำเป็น
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์										ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนฯ อย่างเร่ง
		อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ										ด่วน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
		พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ										ที่ต้องปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2559 จึงได้ขอ
		พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ และ										อนุมัติกรมบัญชีกลางใช้เงินรายได้ค่าธรรมเนียม
		การจดทะเบียนเครื่องหมาย										จดทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
		ระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธี										เร่งดำเนินการจัดจ้างแทน ดังนั้น เมื่อได้รับเงิน
		สารมาดริด)										งบประมาณของปี พ.ศ. 2560 กรมจึงได้ขอโอน

)

)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนา
												ระบบฯ ในส่วนของการแปลงคำขอ/คำร้องจาก
												เอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
												จัดเก็บในฐานข้อมูล (Optical Character
												Recognition : OCR) ที่จำเป็นต้องใช้ใน
												การนำเข้าข้อมูลคำขอรับจดทะเบียน ซึ่งเป็น
												สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคำขอฯ เพื่อพิจารณา
												การรับจดทะเบียน โดยใช้ชื่อโครงการพัฒนา
												ระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่าง
												เต็มรูปแบบ และได้จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
												สำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
												และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ
		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ	พิเศษ	-	22/2/2560	8/4/2560	2.2200			/	ทำสัญญาเลขที่ 48/2560 ลงวันที่ 22
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์					23/5/2560	6.6600				ก.พ. 60 กับบริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
		อย่างเต็มรูปแบบ					22/6/2560	3.7000				ในวงเงิน 14,800,000 บาท
							21/8/2560	2.2200				
2		พัฒนาระบบการเรียนรู้ทรัพย์สิน	1 ระบบ	สอบราคา	18/11/2559	30/12/2559	28/2/2560	0.3680			/	ทำสัญญาเลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 30
		ทางปัญญาทางไกล (e-Learning)					15/3/2560	0.3680				ธ.ค. 59 กับบริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด
							30/3/2560	0.1840				ในวงเงิน 920,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												เนื่องจากต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหา
												ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และให้ได้
												ประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด รวมทั้งคุ้มค่า
												กับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องใช้
												ระยะเวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้รอบคอบ
												มากที่สุด ทำให้เริ่มกระบวนการจัดจ้างล่าช้า
												มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
												ที่วางไว้ได้
3		พัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน	1 ระบบ	e-bidding	27/2/2560	30/3/2560	14/5/2560	0.3500			/	ได้เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตาม
		ทางปัญญา (IP Mart) และเพื่อ					26/9/2560	1.7500				วิธี e-bidding โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
		รองรับการใช้งานด้วย Mobile					25/12/2560	1.2250				ร่าง TOR แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ
		Application					24/1/2561	0.1750				ต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
												วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นประโยชน์ทั้ง
												ต่อกรมฯ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้
												คุ้มค่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก
												ที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
												พอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผย
												ราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการ
												คลัง ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
												การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
												ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบราคาจากแหล่งที่
												มาของราคากลางที่น่าเชื่อถือ มีผลทำให้การ
												จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
												ทำสัญญาเลขที่ 63/2560 ลงวันที่ 30
												มี.ค. 60 กับบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
												ในวงเงิน 3,500,000 บาท

ลายมือชื่อ.....*Prani*.....ผู้จัดทำ
 ชื่อ..... (นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....*Prani*.....ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ.....(นางสาววันเพ็ญ นิโครวานจำรัส)
 ชื่อ.....รองอธิบดี-ปฏิบัติราชการแทน...
 ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา...