

ฉบับ



ที่ พณ 0701/ 849

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

๑ มกราคม 2560

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- อ้างถึง 1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1)

ตามประกาศที่อ้างถึง 1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท และข้อ 5 กำหนดให้จัดทำ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี รวมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่อ้างถึง 2 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส ตามข้อ 6 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ก.

(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ 0 2547 4695

โทรสาร 0 2547 4697

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					สอบราคา/ e-bidding							
					(วัน/เดือน/ปี)							
	แผนงานเพิ่ม											
	ประสิทธิภาพ											
	ภาคการตลาด											
	การค้า และ											
	การลงทุน											
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย										
		ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป										
1		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ								/	กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความจำเป็น
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์										ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนฯ อย่างเร่ง
		อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ										ด่วน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
		พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ										ที่ต้องปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2559 จึงได้ขอ
		พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ และ										อนุมัติกรมบัญชีกลางใช้เงินรายได้ค่าธรรมเนียม
		การจดทะเบียนเครื่องหมาย										จดทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
		ระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธี										เร่งดำเนินการจัดจ้างแทน ดังนั้น เมื่อได้รับเงิน
		สารมาดริด)										งบประมาณของปี พ.ศ. 2560 กรมจึงได้ขอโอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					สอบราคา/ e-bidding							
					(วัน/เดือน/ปี)							
												เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนา
												ระบบฯ ในส่วนของการแปลงคำขอ/คำร้องจาก
												เอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
												จัดเก็บในฐานข้อมูล (Optical Character
												Recognition : OCR) ที่จำเป็นต้องใช้ใน
												การนำเข้าข้อมูลคำขอรับจดทะเบียน ซึ่งเป็น
												สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคำขอฯ เพื่อพิจารณา
												การรับจดทะเบียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ
												อนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการจัดหา
												ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
												พัสดุ ฯ ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
												งบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว
2		พัฒนาระบบการเรียนรู้ทรัพย์สิน	1 ระบบ	สอบราคา	18/11/2559	30/12/2559	1/2560	0.3680			／	ทำสัญญาเลขที่ 34/2560 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 59
		ทางปัญญาทางไกล (e-Learning)					2/2560	0.3680				กับบริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด ในวงเงิน
							3/2560	0.1840				920,000 บาท
												เนื่องจากต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหา

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					สอบราคา/							
					e-bidding (วัน/เดือน/ปี)							
												ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และให้ได้
												ประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุด รวมทั้งคุ้มค่า
												กับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องใช้
												ระยะเวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้รอบคอบ
												มากที่สุด ทำให้เริ่มกระบวนการจัดจ้างล่าช้า
												มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
												ที่วางไว้ได้
3		พัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน	1 ระบบ	e-bidding							/	ได้เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตาม
		ทางปัญญา (IP Mart) และเพื่อ										วิธี e-bidding โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
		รองรับการใช้งานด้วย Mobile										ร่าง TOR แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ
		Application										ต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
												วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นประโยชน์ทั้ง
												ต่อกรมฯ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้
												คุ้มค่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก
												ที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
												พอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
					สอบราคา/							
					e-bidding (วัน/เดือน/ปี)							
												ราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบราคาจากแหล่งที่มาของราคากลางที่น่าเชื่อถือ มีผลทำให้การจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ลายมือชื่อ.....*นาง. ตรี*.....ผู้จัดทำ
ชื่อ..... (นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)
ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....*น.ท. -*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ..... (นายทศพล หังสุบุตร)
ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา