

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานเพิ่ม											
	ประสิทธิภาพ											
	ภาคการตลาด											
	การค้า และ											
	การลงทุน											
		ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย										
		ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป										
1		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ								/	กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความจำเป็น
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์										ต้องพัฒนาระบบการจดทะเบียนฯ อย่างเร่ง
		อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ										ด่วน เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
		พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ										ที่ต้องปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2559 จึงได้ขอ
		พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ และ										อนุมัติกรมบัญชีกลางใช้เงินรายได้ค่าธรรมเนียม
		การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า										จดทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
		ระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธี										เร่งดำเนินการจัดจ้างแทน ดังนั้น เมื่อได้รับเงิน
		สารมาดริด)										งบประมาณของปี พ.ศ. 2560 กรมจึงได้ขอโอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางปญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพยากรทางปญญา/นทปรี กระทรวงพาณิชย์

[illegible]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3		พัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน	1 ระบบ	e-bidding	27/2/2560	30/3/2560	14/5/2560	0.3500			/	ได้เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตาม
		ทางปัญญา (IP Mart) และเพื่อ					26/9/2560	1.7500				วิธี e-bidding โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
		รองรับการใช้งานด้วย Mobile					25/12/2560	1.2250				ร่าง TOR แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯ
		Application					24/1/2561	0.1750				ต้องการร่าง TOR ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
												วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นประโยชน์ทั้ง
												ต่อกรมฯ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องให้
												คุ้มค่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก
												ที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
												พอสมควร ประกอบกับต้องเปิดเผย
												ราคากลางตามหนังสือเวียนของกระทรวงการ
												คลัง ที่ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
												พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
												การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ซึ่งต้อง
												ใช้ระยะเวลาในการสืบราคาจากแหล่งที่มา
												ของราคากลางที่น่าเชื่อถือ มีผลทำให้การ
												จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนา
												ระบบฯ ในส่วนของการแปลงคำขอ/คำร้องจาก
												เอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
												จัดเก็บในฐานข้อมูล (Optical Character
												Recognition : OCR) ที่จำเป็นต้องใช้ใน
												การนำเข้าข้อมูลคำขอรับจดทะเบียน ซึ่งเป็น
												สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคำขอฯ เพื่อพิจารณา
												การรับจดทะเบียน โดยใช้ชื่อโครงการพัฒนา
												ระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่าง
												เต็มรูปแบบ และได้จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ
												สำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
												และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ
		พัฒนาระบบการจดทะเบียน	1 ระบบ	พิเศษ	-	22/2/2560	8/4/2560	2.2200				ทำสัญญาเลขที่ 48/2560 ลงวันที่ 22
		ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์					23/5/2560	6.6600				ก.พ. 60 กับบริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
		อย่างเต็มรูปแบบ					22/6/2560	3.7000				ในวงเงิน 14,800,000 บาท
							21/8/2560	2.2200				งวดที่ 1 เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม/จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา/นนทบุรี กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ e-bidding (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
												ทำสัญญาเลขที่ 63/2560 ลงวันที่ 30
												มี.ค. 60 กับบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุป จำกัด
												ในวงเงิน 3,500,000 บาท
												งวดที่ 1 อยู่ระหว่างการตรวจรับของ
												คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

ชื่อ..... (นางสาวณฐา เต็มศรีสมุทร)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ..... (นางสาววันเพ็ญ นิโครนจำรัส)

ตำแหน่ง.....รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา